《2020年度咸宁市精神病人福利院建设项目自评结果》
摘要版
咸宁市精神病人福利院建设项目绩效自评结果：2020年度咸宁市民政局咸宁市精神病人福利院建设项目绩效自评得分为96.25分，其中：预算执行情况得分20.00分，产出指标得分36.25分，效益指标得分40.00分。
[bookmark: _GoBack]咸宁市精神病人福利院建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1400.00万元，执行数为1400.00万元，完成预算100.00％。主要产出和效益：一是咸宁市精神病人福利机构缺乏的现状得到改善；二是提高精神病人福利机构服务的能力和水平。


《2020年度咸宁市精神病人福利院建设项目绩效自评表》
单位名称：咸宁市民政局                               填报日期：2021年03月30日
	项目名称
	咸宁市精神病人福利院建设项目

	主管部门
	咸宁市民政局
	项目实施单位
	浙江省建工集团有限责任公司　
咸宁市勘察建筑设计院

	项目类别
	1、部门预算项目□   2、市直专项□  3、其他项目□

	项目类型
	1、常年性项目□   2、延续性项目□      3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
（20分）
	年度财政资金总额
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）
	得分
（20分*执行率）

	
	
	1400
	1400
	100%
	20

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）
	得分

	
	产出
指标
（40分）
	数量指标
	新建咸宁市精神病人社会福利院总建筑面积
	11,329.73㎡
	完成
	5

	
	
	质量指标
	新建咸宁市精神病人社会福利院验收通过率
	100%
	完成
	5

	
	
	质量指标-验收情况
	基础验收
	通过
	完成
	5

	
	
	质量指标-验收情况
	五层结构验收
	通过
	完成
	5

	
	
	质量指标-验收情况
	主体结构封顶验收
	通过
	完成
	5

	
	
	质量指标
	咸宁市精神病人社会福利院施工图设计质量
	合格
	合格
	5

	
	
	时效指标
	2020年10月14日
	2021年01月22日
	延迟3个月
	1.25

	
	
	成本指标
	预算执行率
	100%
	100%
	5

	
	
	社会效益指标
	咸宁市精神病人福利机构缺乏的现状得到改善
	通过项目的实施，能够改善咸宁市精神病人福利机构缺乏的现状
	改善
	20

	
	
	社会效益指标
	提高精神病人福利机构服务的能力和水平
	通过项目的实施，能够提高精神病人福利机构服务的能力和水平
	提高
	20

	总分
	96.25分

	偏差大或
目标未完成
原因分析
	项目原工程竣工日期：2020年10月14日，因新冠疫情影响了工期，顺延至2021年1月。

	改进措施及
结果应用方案
	已向项目主管和监管部门进行报备。



